

Sprint Planning de Sprint 1 y Sprint 2

Proyecto: Escape Analytics 3D

Datos generales

Repositorio GitHub: https://github.com/Maik13042001/Video_Juego

Link Jira: <https://nconsuegrav.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?filter=&groupBy=none>

Tablero: Jira, espacio "Practica Aplicada", proyecto SCRUM. Sprint 1 y Sprint 2 ya están creados en el Backlog con sus fechas y su Sprint Goal (ver captura de pantalla al final de este documento como evidencia).

Integrantes y roles

Nombre	Rol
Nicolás Consuegra Villegas	Product Owner
Juan Camilo Flores	Scrum Master
Jonathan David Ariza	QA
Maikol Stiven Gutiérrez Laguna (Michael Steven Gutiérrez)	Developer
Karen (apellido pendiente de confirmar)	Developer

1. Sprint Goal

Sprint 1 (05/09/2026 – 19/09/2026)

El jugador podrá desplazarse libremente en tercera persona por el entorno 3D, gestionar su estamina y recolectar objetos usando un inventario funcional en tiempo real, sentando la base jugable sobre la cual se construirá el resto de las mecánicas del juego.

Sprint 2 (19/09/2026 – 03/10/2026)

El sistema contará con un backend base funcional: los jugadores podrán autenticarse mediante un token JWT que valide sus sesiones, y el servidor podrá recibir, validar y persistir en base de datos los lotes de eventos de telemetría, dejando la infraestructura lista para que el motor del juego envíe datos reales en los próximos sprints.

2. Sprint Backlog

Sprint 1

ID	Historia de usuario	Talla
US-01	Como jugador, quiero moverme libremente en tercera persona por el entorno 3D y gestionar mi estamina, para explorar el nivel de forma fluida.	L
US-02	Como jugador, quiero recolectar objetos y ver mi inventario actualizado en tiempo real, con persistencia local de su contenido, para resolver los desafíos del nivel sin perder mi progreso.	M

Sprint 2

ID	Historia de usuario	Talla
US-03	Como jugador, quiero autenticarme mediante un token JWT que valide mi sesión, para que mis eventos de telemetría queden vinculados de forma segura a mi partida.	M
US-04	Como sistema, quiero exponer un endpoint REST (/api/v1/telemetry/events) que reciba, valide y parsee lotes de eventos de telemetría en JSON, para centralizar la información antes de guardarla.	L
US-05	Como administrador del sistema, quiero un esquema de base de datos (MongoDB) para sesiones y eventos, para almacenar y consultar de forma persistente el historial de partidas.	M

3. Tareas asignadas

Sprint 1

Historia	Tarea	Responsable	Inicio	Fin
US-01	Movimiento y cámara: control de movimiento en tercera persona, cámara que sigue al jugador, gestión de estamina, animaciones de caminar/correr/agacharse.	Nicolás Consuegra Villegas	05/09/2026	09/09/2026
US-02	Inventario e interacción: recolección de objetos, inventario visible en tiempo real, persistencia local del inventario.	Maikol Stiven Gutiérrez Laguna	05/09/2026	09/09/2026

Sprint 2

Historia	Tarea	Responsable	Inicio	Fin
US-03	Autenticación de login y validación de sesión.	Maikol Stiven Gutiérrez Laguna	19/09/2026	23/09/2026
US-05	Diseño del esquema de base de datos (MongoDB) para sesiones y eventos.	Maikol Stiven Gutiérrez Laguna	19/09/2026	23/09/2026
US-04	Endpoint de telemetría: contrato REST, validación y parseo de eventos JSON.	Jonathan David Ariza	19/09/2026	23/09/2026
US-04	Manejo de respuestas y errores del endpoint.	Jonathan David Ariza	24/09/2026	28/09/2026
US-05	Persistencia de sesiones y eventos de telemetría en base de datos.	Karen	19/09/2026	23/09/2026
US-05	Apoyo e integración: integrar la persistencia con el endpoint de telemetría.	Karen	24/09/2026	28/09/2026

4. Límite de WIP

Máximo 3 tareas simultáneas en la columna "En progreso" del tablero. Justificación: con un equipo de 5 personas, limitar el WIP a 3 evita que más de la mitad del equipo tenga trabajo sin integrar al mismo tiempo, manteniendo el foco y facilitando la revisión de código.

5. Definition of Ready, Definition of Done y Criterios de Aceptación

Formato de historia de usuario

Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio/valor].

Definition of Ready (DoR)

- Redactada en formato "Como / quiero / para".
- Talla estimada por el equipo (S, M o L).
- Criterios de aceptación claros, verificables y acordados con el Product Owner.
- Dependencias técnicas resueltas (acceso al repositorio, motor instalado, entorno de base de datos disponible).
- Sin preguntas abiertas que bloqueen el inicio del desarrollo.

Definition of Done (DoD)

- Código integrado a la rama principal mediante Pull Request revisado por al menos un integrante distinto al autor.
- La funcionalidad corre sin errores en el entorno correspondiente (build del juego o servidor backend).
- Se cumplen todos los criterios de aceptación de la historia.
- No quedan errores críticos o bloqueantes abiertos reportados por QA.
- Cambios documentados (README, comentarios de código o contrato de datos/endpoint).
- Historia demostrada y aceptada por el Product Owner.

Criterios de aceptación por historia

US-01 — Movimiento 3D con gestión de estamina

- El personaje se desplaza en la dirección indicada y la cámara lo sigue en tercera persona sin obstrucciones.
- Al agotarse la estamina corriendo, el personaje reduce automáticamente su velocidad a caminar.
- Al agacharse, se reproduce la animación correspondiente y cambia su perfil de colisión.

US-02 — Recolección de objetos e inventario en tiempo real

- Al interactuar con un objeto recolectable, este se agrega al inventario y la interfaz se actualiza de inmediato.
- Al cerrar y reabrir el juego, el inventario recuperado coincide con el guardado localmente.

US-03 — Autenticación de sesión con token JWT

- Con credenciales válidas, el servidor genera y entrega un token JWT válido asociado a la sesión.
- Con un token inválido o expirado, el servidor rechaza la petición con un error de autenticación.

US-04 — Endpoint receptor de lotes de eventos de telemetría

- Con un lote de eventos en JSON válido, el servidor lo acepta y responde con una confirmación.
- Con un JSON inválido o incompleto, el servidor responde con un error descriptivo sin caerse.

US-05 — Esquema de base de datos para sesiones y eventos

- Un evento de telemetría validado queda almacenado en MongoDB, asociado a su sesión.
- Al consultar el historial de una sesión, se retornan los eventos persistidos correspondientes.

Nota: se eligió MongoDB por ser una base de datos NoSQL/no relacional, adecuada para la estructura flexible de los eventos JSON de telemetría.

6. Acta de Sprint Planning

Fecha: 05 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 12:04 p.m.

Hora de fin: 12:13 p.m. (duración aproximada: 9 minutos)

Medio: Videollamada (grabación completa adjunta en el repositorio/Planner)

Decisiones tomadas y justificación

- Definición del proyecto: videojuego 3D de escape/supervivencia en tercera persona, con telemetría en tiempo real vía eventos JSON, para medir cuantitativamente el efecto del estrés en la capacidad de análisis del jugador. Justificación: alineado con el Product Goal del Game Design Document.
- Roles del equipo ratificados según el GDD: Product Owner, Scrum Master, QA y dos Developers.
- Sprint Goal 1 orientado a sentar la base jugable (movimiento + inventario).
- Sprint Goal 2 orientado a habilitar el backend base (autenticación + recepción y persistencia de telemetría) antes de conectar datos reales.
- Sprint Backlog acordado: 2 historias para Sprint 1 y 3 para Sprint 2, con talla asignada a cada una.
- Tareas y plazos: cada tarea tiene 4 días desde su asignación para desarrollarse y probarse, como ciclo de prueba/error acordado por el equipo.
- Base de datos seleccionada: MongoDB, por ser no relacional y adecuada para eventos JSON.
- Límite de WIP acordado: 3 tareas simultáneas en "En progreso", en función del tamaño del equipo (5 personas).
- Gestión del tablero (Jira): a cargo del Scrum Master (Juan Camilo Flores), con seguimiento del Product Owner.
- Responsables administrativos: acta redactada por Jonathan David Ariza; repositorio de GitHub creado por Maikol Stiven Gutiérrez Laguna (https://github.com/Maik13042001/Video_Juego).

7. Evidencia del tablero (Jira)

Captura de pantalla del tablero de Jira mostrando Sprint 1 y Sprint 2 ya creados, con sus fechas y Sprint Goal:

