

ACTA DE REUNIÓN – INICIO DEL PROYECTO

Asignatura: Práctica Aplicada a Sistemas

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Tema: Inicio y planificación del proyecto

Tipo de reunión: Reunión de inicio y organización del Sprint 1

1. Objetivo de la reunión

Dar inicio al proyecto correspondiente a la asignatura **Práctica Aplicada a Sistemas**, estableciendo la idea inicial del producto, la distribución de roles dentro del equipo, el objetivo del primer Sprint, las historias de usuario, las tareas asignadas y las herramientas tecnológicas que serán utilizadas.

2. Descripción inicial del proyecto

El proyecto consiste inicialmente en el desarrollo de un **videojuego 3D de tipo escape y supervivencia, en tercera persona**.

El videojuego estará diseñado para que el jugador deba **procesar pistas descriptivas presentes en el entorno con el objetivo de lograr escapar**.

Como componente adicional, el motor del videojuego registrará **telemetría en tiempo real mediante eventos en formato JSON**. Esta información permitirá realizar posteriormente un análisis cuantitativo relacionado con el impacto del estrés en la capacidad de análisis y resolución de problemas del jugador.

3. Distribución de roles

Rol	Responsable
Product Owner	Nicolás Consuegra
Scrum Master	Juan Camilo Florez
QA	Jonnathan David Ariza
Desarrollo	Maikol Honesti Gutiérrez
Desarrollo / Apoyo	Karen Perez

4. Objetivo del Sprint 1

El **Sprint Goal** definido para el primer Sprint es:

Desarrollar una primera base jugable que permita al jugador desplazarse libremente en tercera persona dentro de un entorno 3D, gestionar su estamina y recolectar objetos mediante un inventario funcional en tiempo real.

Este Sprint permitirá establecer las bases jugables sobre las cuales se desarrollarán las demás mecánicas del videojuego durante los siguientes Sprints.

5. Historias de usuario principales

Historia de usuario 1 – Movimiento 3D

Desarrollar el sistema de movimiento del personaje en tercera persona, incluyendo la gestión de estamina y las principales animaciones de desplazamiento.

Historia de usuario 2 – Recolección e inventario

Implementar la posibilidad de recolectar objetos e incorporarlos a un inventario funcional y visible en tiempo real, incluyendo su persistencia local.

6. Backend y telemetría

Como parte del Sprint 1 también se definió la construcción de la base inicial del backend.

Al finalizar el Sprint se espera contar con:

- Backend básico funcional.
- Sistema de autenticación mediante token.
- Validación de sesiones.
- Endpoint para recepción de lotes de eventos de telemetría.
- Procesamiento de eventos en formato JSON.
- Persistencia de sesiones y eventos en la base de datos.
- Estructura preparada para que el motor del videojuego pueda comenzar a enviar datos de telemetría en los siguientes Sprints.

7. Tareas asignadas

Responsable	Tarea	Descripción
Nicolás Consuegra	Movimiento y cámara	Control de movimiento en tercera persona, cámara siguiendo al jugador, gestión de estamina y animaciones de caminar, correr y agacharse.
Juan Camilo Florez	Inventario e interacción	Recolección de objetos, inventario visible en tiempo real e interacción con objetos.
Juan Camilo Florez	Persistencia local	Gestión y persistencia local de la información del inventario.
Maikol Gutiérrez	Autenticación	Desarrollo del endpoint de login, autenticación mediante token y validación de sesiones.
Mikol Gutiérrez	Base de datos	Diseño del esquema de base de datos para sesiones y eventos.
Jonnathan Ariza	Endpoint de telemetría	Desarrollo del endpoint REST, recepción de lotes y validación/parseo de eventos JSON.
Jonnathan Ariza	Manejo de errores	Gestión de respuestas y errores del endpoint de telemetría.
Karen Perez	Persistencia de telemetría	Persistencia de sesiones y eventos en la base de datos.
Karen Perez	Integración	Integración de la persistencia con el endpoint de telemetría desarrollado.

8. Tecnologías definidas

Durante la reunión se estableció inicialmente el uso de:

- **Lenguaje de programación:** Python.
- **Base de datos:** MongoDB.
- **Tipo de base de datos:** NoSQL, no relacional.
- **Formato de telemetría:** JSON.
- **Comunicación del backend:** API/REST.
- **Control de versiones y repositorio:** GitHub.

9. Organización y seguimiento

Se estableció un plazo de **cuatro días** para el desarrollo inicial de las tareas asignadas, permitiendo realizar pruebas, ajustes, validaciones y descartar posibles implementaciones que no funcionen adecuadamente.

El **Planner** será gestionado por **Nicolás Consuegra**, quien estará encargado de organizar las actividades, realizar el seguimiento de los tiempos y registrar los avances correspondientes.

La organización de las asignaciones y actividades del equipo estará a cargo de **Jonathan Daviariza**, mientras que **Juan Camilo Flores** será responsable de la creación y configuración inicial del repositorio en GitHub.

10. Acuerdos

1. Iniciar oficialmente el desarrollo del proyecto con el alcance definido para el Sprint 1.
2. Mantener como objetivo principal la construcción de la primera base jugable del videojuego.
3. Desarrollar paralelamente la infraestructura básica de backend y telemetría.
4. Cada integrante deberá avanzar en las tareas asignadas dentro del plazo establecido.
5. Realizar pruebas y ajustes durante los cuatro días definidos para el Sprint.
6. Utilizar GitHub como repositorio para el control y seguimiento del código.
7. Utilizar Python para el desarrollo y MongoDB como base de datos NoSQL.
8. Mantener el Planner actualizado con los avances del equipo.

11. Cierre

Una vez revisada la distribución de roles, historias de usuario, tareas, tecnologías y objetivos del primer Sprint, el equipo manifestó su conformidad con las asignaciones realizadas y se dio por finalizada la reunión.

Fecha: 5 de septiembre de 2026

Próximo seguimiento: De acuerdo con el avance y planificación establecida para el Sprint 1.